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COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Casa di Riposo ed Istituzioni Educative ”SERRISTORI”

Realizzazione di opere di manutenzione straordinaria

e restauro comnservativo nel complesso edilizio posto

in piazza San francesco per il completamento della
Residenza Sanitaria Assistenziale

CRONOPROGRAMMA

SCALA 1:100

PROGETTISTI R.U.P

Arch. Leonardo Grifoni Ing. Serena Chieli
Geom. Fulvio Pierozzi

MARZO 2023




PRESTAZIONI PROFESSIONALI

MARZO 2022

APRILE 2022

MAGGIO 2022

GIUGNO 2022

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO ESECUTIVO

VALIDAZIONE PROGETTO

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

LUGLIO 2022

AGOSTO 2022

SETTEMBRE 2022

OTTOBRE 2022

PUBBLICAZIONE PROCEDURA GARA

PRESTAZIONI PROFESSIONALI

NOVEMBRE 2022

DICEMBRE 2022

GENNAIO 2023

FEBBRAIO 2023

PUBBLICAZIONE PROCEDURA GARA

AGGIUDICAZIONE GARA

TIPO DI LAVORAZIONE

MARZO 2023

APRILE 2023

MAGGIO 2023

GIUGNO 2023

AGGIUDICAZIONE GARA

STIPULA DEI CONTRATTI

INIZIO DEI LAVORI

ALLESTIMENTO CANTIERE

PONTEGGIO

COPERTURA

TIPO DI LAVORAZIONE

LUGLIO 2023

AGOSTO 2023

SETTEMBRE 2023

OTTOBRE 2023

COPERTURA

DEMOLIZIONI INTERNE

ESECUZIONE TRACCE

TIPO DI LAVORAZIONE

NOVEMBRE 2023

DICEMBRE 2023

GENNAIO 2024

FEBBRAIO 2024

CONSOLIDAMENTI E SOLAI

IMPIANTI

RIMOZIONE INTONACO

IMPIANTI

MASSETTI

PAVIMENTI

OPERE IN CARTONGESSO

INTONACO ESTERNO

TINTEGGIATURA ESTERNA

TIPO DI LAVORAZIONE

MARZO 2024

APRILE 2024

MAGGIO 2024

GIUGNO 2024

INSTALLAZIONE ASCENSORE

IMPIANTI

OPERE IN CARTONGESSO

RASATURA

RIVESTIMENTI

TINTEGGIATURA INTERNA

POSA IN OPERA SANITARI

SMONTAGGIO CANTIERE

FINE LAVORI EDILI

COLLAUDO FINALE

TIPO DI LAVORAZIONE

LUGLIO 2024

AGOSTO 2024

SETTEMBRE 2024

OTTOBRE 2024

COLLAUDO FINALE

TIPO DI LAVORAZIONE

NOVEMBRE 2024

DICEMBRE 2024

GENNAIO 2025

FEBBRAIO 2025

COLLAUDO FINALE

CONCLUSIONE INTERVENTO




